

HIDRO Y RAMO 33

No. Pro g.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR		
									Autorizada	INFRA	FORTA	RAMO 28	HIDRO	Ejercida	Físico			Financiero	
1	N/A	URBANIZACION	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DAVID JIMENEZ FIGUEROA DE LA COL 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL	3-AGO-20/1-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/02/2020	200	\$ 1,600,201.85					\$ 1,600,201.85	\$ 1,600,201.85	100	60	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
2	2020-1046	CULTURA	REHABILITACION DEL ESPACIO CULTURAL CASA 1 UBICADA EN COL 18 DE MARZO DE CABECERA MPAL	3-AGO-20/23-AGO-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CIR/22/2020	24000	\$ 2,506,983.44		\$ 2,506,983.44			\$ 2,506,983.44	\$ 2,506,983.44	100	60	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
3	2020-1238	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE JACINTO B TREVIÑO ENTRE C CERRITOS Y RUPERTO GARCIA DE LA COLONIA ZOSTEPEG EN CABECERA MPAL	3-AGO-20/1-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CIR/23/2020	300	\$ 1,744,593.51	\$ 1,744,593.51				\$ 1,744,593.51	\$ 1,744,593.51	98	30	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	FELIPE CORONEL GARCIA
4	2020-2009	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NUEVO LEON ENTRE C TAMAUJIPAS Y AV HIDALGO DE LA COL OBRERA EN CABECERA MPAL	7-AGO-20/5-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/36/2020	45	\$ 1,184,020.83	\$ 1,184,020.83				\$ 1,184,020.83	\$ 1,184,020.83	85	0	DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
5	2020-1239	URBANIZACION	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES EMILIANO ZAPATA, REFORMA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ, HIDALGO, CARRANZA Y VILLA EN EL EJIDO ESTACION VELAZCO, MPIO DE EBANO, S.L.P	13-AGO-20/21-AGO-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CIR/24/2020	1500	\$ 2,000,014.00		\$ 2,000,014.00			\$ 2,000,014.00	\$ 2,000,014.00	100	30	MARIA DE LA LUZ REYES	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
6	2020-1941	FORTALECIMIENTO MPAL	MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	14-AGO-20/12-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/37/2020	45530	\$ 757,317.77		\$ 757,317.77			\$ 757,317.77	\$ 757,317.77	50	0	MARIA DE LA LUZ REYES	FELIPE CORONEL GARCIA